01 上线总控与放行

项目：知行岛自习室预约系统 | 适用：两家门店首次上线或联合切换

检查项目	执行与验收要求	确认
发布登记	门店 A：_____ 门店 B：_____	☐
发布登记	版本 / 提交：_____ 发布窗口：_____	☐
人员分工	总协调、系统发布、支付核对、门禁安装及两店店长分别指定负责人和备援联系人。	☐
范围确认	确认两店营业模式、入口数量、座位数、可售卡种、结算主体及计划开放时间。	☐
现场前置	确认施工交付、供电、宽带与手机信号，现场核对出入口、照明和应急疏散。	☐
发布前置	生产备份可恢复，上一稳定版本可部署，支付和门禁异常各有值班人。	☐
放行顺序	两店分别完成现场验收。先开放首店试运营，再结合观测结果放行第二店。	☐
放行标准	预约、实付退款、到店开门及应急出门均通过，门店数据隔离通过。	☐
记录方式	现场清单每项填写 √、× 或 N/A。N/A 注明原因，失败项记录工单与复验结果。	☐
最终批准	发布负责人：_____ 门店 A：_____ 门店 B：_____ 日期：_____	☐

记录 / 工单：_____ 复核人：_____ 日期：_____

02 总部与生产系统配置

共享平台由总部维护。涉及门店归属、结算及权限的配置逐店复核。

检查项目	执行与验收要求	确认
服务器与部署	确认生产主机、Docker Compose、Nginx、HTTPS 证书与续期。验证管理后台和 API 的外部访问。	☐
数据库与缓存	配置生产 MySQL 与 Redis、持久化、访问权限、自动备份和恢复验证。执行并核对数据库迁移。	☐
密钥与模式	保管生产密钥、证书及回调凭证。关闭微信、支付、团购和门禁测试模拟，清理演示数据与默认账号。	☐
微信小程序	确认正式 AppID、登录和手机号能力、API 合法域名、通通锁插件权限、审核及发布版本。	☐
微信支付	核对商户号、AppID 关联、API v3 密钥、证书、支付及退款通知，验证回调验签和重复通知处理。	☐
门店结算	按实际方案确认每店收款主体、渠道、商户配置和结算归属。两店各用真实小额订单核对支付、退款及账单。	☐
后台账号	分配总部及门店角色。用两店独立账号验证订单、会员相关操作、座位、门锁和报表的可见范围。	☐
外部平台	启用团购时核对云老板账号、平台门店和商品映射。按实际开通范围验证美团或抖音券的兑换与防重复核销。	☐
运维监控	确认健康检查、日志、磁盘、支付回调失败、定时任务和门锁告警能通知到当班人员。	☐
基础资料	确认品牌素材、客服渠道、门店二维码和上线通知。隐私说明与现场公示按实际启用能力核对。	☐

记录 / 工单：_____ 复核人：_____ 日期：_____

03 单店硬件及安装清单

数量按现场勘查核定。两店栏填写计划数 / 到货数 / 验收状态。

检查项目	配置与验收要求	门店 A	门店 B
通通锁兼容门锁	每个受控入口按门型选配。核对锁体尺寸、开门方向、蓝牙真机兼容性及门锁编号。		
锁具配件	按锁型配备电池、机械钥匙或应急供电配件。登记保管人并现场实测应急开门。		
门禁网关（按需）	仅在启用远程能力且锁型支持时配置。按覆盖和墙体实测确定数量与安装点。		
宽带与局域网	每店准备主宽带及路由器。交换机、网线、AP 或 PoE 按现场配置，核对死角及弱电箱。		
备用联网（按需）	准备备用移动网络或热点，实测切换后店员设备可访问后台。		
供电与备用电源	核对插座、设备额定电源与布线。按需为光猫、路由器和网关配置 UPS，记录实测续航。		
值班设备	每店配备可登录后台的值班电脑或平板，准备支持微信与蓝牙的测试手机，覆盖常见系统。		
现场物料	按入口、分区与座位配置进店二维码、门牌、座号、使用指引、客服及应急联系方式。		
选配设备	按运营方案核定监控、存储、照明控制及收银打印等设备，分别确认安装、权限和现场试用。		
资产交接	登记型号、序列号、门店归属、安装位置、保修及供应商。确认备品、钥匙和维修联系人已交接。		

记录 / 工单：_____ 复核人：_____ 日期：_____

04 门店资料与业务规则

门店 A、门店 B 分别配置并复核，避免复制资料时沿用首店的门锁、收款或二维码。

检查项目	配置与验收要求	门店 A	门店 B
门店档案	门店编码、名称、地址、地图定位、入口照片、联系电话、营业与特殊时段。	☐	☐
分区与座位图	按实际布局录入分区、座号、座位类型与启停状态。对照实物逐排核对。	☐	☐
预约与价格	设置预约时段、提前预订窗口、价格、取消与退款规则。启用夜读时验证跨日时段。	☐	☐
商品与权益	配置可售套餐、期限卡、次卡、优惠券与余额权益。核对使用范围、有效期和跨店规则。	☐	☐
门锁与入口	逐门登记锁 ID、位置、锁型、对应门店与入口。现场验证绑定、授权窗口及门锁状态。	☐	☐
结算与财务	记录实际商户或结算主体、退款操作权限和日结负责人。用后台及渠道账单交叉核对。	☐	☐
团购（按需）	确认平台门店与套餐映射、可兑换的权益、有效期及异常券处理人。	☐	☐
二维码与引导	在两店现场扫码，核对落地门店、预约入口及门禁指引。确认体验版码已替换为正式入口。	☐	☐
运营准备	值班人员演练改座、取消退款、设备故障、人工放行和客诉登记。	☐	☐
开业资料	两店分别确认现场座位数、营业时间、门锁数量及实际可售商品，由店长签认。	☐	☐

记录 / 工单：_____ 复核人：_____ 日期：_____

05 两店现场联调及验收

每店各执行一次完整交易与到店流程。证据栏填写订单号、工单号或截图编号。

检查项目	配置与验收要求	门店 A	门店 B
用户入口	使用真实微信账号扫码登录，核对门店名称、座位图、营业时段和价格。	☐	☐
预约与占座	完成选座和预约，验证同一座位同一时段不可被两人重复占用。	☐	☐
实付与退款	每店做小额实付及退款，核对订单状态、到账或退款状态、渠道账单和门店归属。	☐	☐
入场与离场	在现场用有效订单开门，检查蓝牙授权和使用指引。实测正常离场及应急通行。	☐	☐
门禁拒绝	测试未到时段、已取消或过期订单，以及持 A 店订单尝试打开 B 店门锁。	☐	☐
跨店隔离	分别用门店管理员登录，核对门店订单、座位、门锁与报表权限。验证两店营业规则独立。	☐	☐
选配业务	对启用的卡券、余额、团购、收据等场景，验证发放、使用、退款或撤销后的数据。	☐	☐
故障演练	测试弱网或断网、手机蓝牙不可用、锁具低电或设备掉线，确认人工协助与告警路径。	☐	☐
证据与遗留项	分别记录两店测试证据、问题级别、负责人、复验日期。阻断项修复并复验后再放行。	☐	☐
签字验收	A 店验收人：_____ B 店验收人：_____ 技术负责人：_____	☐	☐

记录 / 工单：_____ 复核人：_____ 日期：_____

06 切换、观察与应急处置

发布前填写观察时长与阈值，确保异常发生时值班人员可以直接执行。

检查项目	执行与验收要求	确认
切换前	冻结相关生产配置，记录发布版本、数据库备份点、门店配置快照及两店开放计划。	☐
切换中	按发布单顺序部署、执行迁移、启动服务、验证接口。逐店开放入口并立即做冒烟测试。	☐
开放后	观察预约成功率、支付回调、退款、开门失败、客服反馈及系统告警，按门店分开记录。	☐
观察记录	观察时长：_____ 异常阈值：_____ 回滚决策人：_____	☐
立即暂停	出现无法安全出门、门店串数据、支付错归属、普遍无法开门或核心交易中断时，暂停受影响门店入口。	☐
现场应急	店员到场协助通行并引导顾客，按预案启用人工核验。保留记录并同步技术、运营及相关店长。	☐
应用回滚	确认影响范围，恢复上一稳定版本或配置。迁移已发生时按预案评估恢复与新增交易处理。	☐
账务复核	按受影响门店核对已支付、待支付、退款及卡券记录。核实渠道状态后再补单或补偿。	☐
恢复营业	复验预约、支付、开门和账务归属，由值班负责人及受影响门店店长确认后恢复。	☐
交付归档	归档发布记录、两店资产台账、配置清单、验收证据与值班表。密钥及密码单独保管。	☐

记录 / 工单：_____ 复核人：_____ 日期：_____